


УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Омской области,  
Председатель Правительства  
Омской области

  
А.Л. Бурков  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

Региональный проект «Информационная безопасность» региональной программы  
(далее – региональный проект)

1. Паспорт регионального проекта

1. Решение об утверждении проекта, дата и номер	Распоряжение Правительства Омской области «Об организации на территории Омской области работы по исполнению поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 23.08.2018 № 106-рп
2. Орган исполнительной власти Омской области, ответственный за реализацию проекта	Главное управление информационных технологий и связи Омской области (далее - ГУИТ Омской области)
3. Должностное лицо органа исполнительной власти Омской области, ответственное за реализацию проекта	Сушков М.Ю., начальник ГУИТ Омской области
4. Соисполнители – органы исполнительной власти Омской области и иные организации, участвующие в реализации проекта	Заинтересованные органы исполнительной власти Омской области
5. Рабочая группа по реализации проекта	-
6. Центры компетенций	
7. Цели регионального проекта	Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области, включая передачу, обработку и хранение данных
8. Показатели и индикаторы проекта	-
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	-
10. Ожидаемые результаты на год окончания	Обеспечено устойчивое и безопасное

периода реализации проекта	функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области, включая передачу, обработку и хранение данных
11. Объемы и источники финансирования *	Ассигнования регионального бюджета в размере 333,88млн. рублей, в том числе:
в 2019 году	54,74 млн. руб.
в 2020 году	27,49млн. руб.
в 2021 году	28,52млн. руб.
в 2022 году	128,53 млн. руб.
в 2023 году	50,17 млн. руб.
в 2024 году	44,43 млн. руб.
	Средства из федерального бюджета в размере 139,74млн. рублей, в том числе:
в 2019 году	17,8 млн. руб.
в 2020 году	34,66 млн. руб.
в 2021 году	36,22 млн. руб.
в 2022 году	17,02 млн. руб.
в 2023 году	17,02 млн. руб.
в 2024 году	17,02 млн. руб.
	Общий объем необходимого финансирования в размере 473,62 млн. руб.

\* - оценка потребности финансирования



### План достижения показателей и индикаторов проекта

№ п/п	Наименования показателей и индикаторов, единицы измерения	13.12.2018 (базовый)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
<b>Цель: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных обработки и хранения больших объемов информации для всех организаций и домохозяйств Омской области</b>								
1.	Объем затрат организаций государственной собственности Омской области и муниципальной собственности на продукты и услуги в области информационной безопасности, млрд. руб.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2.	Средний срок простоя информационных систем органов исполнительной власти Омской области и местного самоуправления в результате компьютерных атак, часов	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности в организациях высшего и профессионального образования государственной собственности Омской области и муниципальной области, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологических комплексов и средств защиты информации, тыс. чел.	0,1	0,1	0,15	0,15	0,2	0,2	0,25
4.	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения, процентов	5	6	7	15	20	25	30
5.	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения компаниями, находящимися в государственной собственности Омской области и муниципальной собственности, процентов	5	6	7	15	20	25	30
6.	Количество библиотек, обслуживающих детей, оснащенных рабочими местами с доступом к сети «Интернет» и обеспеченными средствами информационной защиты, ед.	-	10	50	60	70	80	100

7.	Доля государственных и муниципальных библиотек с внедренными системами защиты персональных данных пользователей библиотек, процентов	-	0	0	0	100	100	100
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	-----	-----	-----



### План мероприятий регионального проекта

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					начало	конец	органы исполнительной власти Омской области	Организации-исполнители	
01.01.	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных обработки и хранения информации больших объемов информации для всех организаций и домохозяйств Омской области								
01.01.001		Создание безопасной, устойчивой информационной-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области							
01.01.001.001.001				Создание защищенной сети передачи данных органов исполнительной власти Омской области, их территориальных и подведомственных учреждений, и органов местного самоуправления Омской области на базе Мультисервисной сети Омской области	01.01.2020	31.12.2020	ГУИТ Омской области	-	Сегмент Мультисервисной сети Омской области - защищенная сеть передачи данных органов исполнительной власти Омской области, их территориальных и подведомственных учреждений, и органов местного самоуправления Омской области введена в эксплуатацию
01.01.001.001.002					01.01.2020	30.06.2020	ГУИТ Омской области	-	Информационная система мониторинга и управления Мультисервисной сетью Омской области введена в эксплуатацию
01.01.001.001.003					01.01.2020	30.06.2020	ГУИТ Омской области	-	Омский областной центр мониторинга инцидентов



		центра мониторинга инцидентов информационной безопасности, включая инциденты информационной безопасности объектов КИИ ОИВ Омской области на базе Мультисервисной сети Омской области					информационной безопасности, включая инциденты информационной безопасности объектов КИИ ОИВ Омской области, созданный на базе Мультисервисной сети Омской области введен в эксплуатацию
01.01.001.001.004		Создание обособленного защищенного вычислительного кластера с возможностью предоставления вычислительных мощностей организациям, реализующим проекты с использованием сведений ограниченного доступа, включая сведения, составляющие государственную тайну на базе ЦОД Омской области	01.01.2022	31.12.2022	ГУИТ Омской области	-	Введен в эксплуатацию обособленный защищенный вычислительный кластер с возможностью предоставления вычислительных мощностей организациям, реализующим проекты с использованием сведений ограниченного доступа, включая сведения, составляющие государственную тайну на базе ЦОД Омской области
01.01.001.001.005		Оказание	01.01.	31.12.	ГУИТ Омской	ООТЩ РТРС	Обеспечено безопасное

		содействии развитию инфраструктуры телерадиовещания и обеспечению безопасности ее функционирования	2021	2021	области	(по согласованию)	функциональное назначение инфраструктуры телерадиовещания на территории Омской области
01.01.001.001.006		Обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет» для детей в учреждениях культуры Омской области	31.01.2019	31.12.2024	Министерство культуры Омской области, Государственные и муниципальные библиотеки Омской области	-	Обеспечен безопасный доступ к сети «Интернет» для детей в учреждениях культуры Омской области на базе Мультисервисной сети Омской области
01.01.001.001.007		Оснащение библиотек, обслуживающих детей, рабочими местами с доступом к сети «Интернет» и средствами информационной защиты	31.01.2019	31.12.2021	Министерство культуры Омской области, Государственные и муниципальные библиотеки Омской области	-	Библиотеки Омской области, обслуживающие детей, оснащены рабочими местами с доступом к сети «Интернет» и средствами информационной защиты
01.01.001.001.008		Обеспечение безопасности персональных данных пользователей библиотек Омской области	31.01.2019	31.12.2021	Министерство культуры Омской области, Государственные и муниципальные библиотеки Омской области	-	Обеспечена безопасность персональных данных пользователей библиотек Омской области, проведена аттестация соответствующих автоматизированных рабочих мест
01.01.001.001.001		Создана устойчивая и безопасная информационно-телекоммуникационной инфраструктура высокоскоростной передачи данных обработки и хранения больших объемов информации для всех организаций и домохозяйств Омской области					



**Объемы и источники финансирования регионального проекта \***

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	2019			2020			2021			Всего, млн. руб.
			объем средств, млн. руб.	источник финансирования	предусмотрено бюджетом	объем средств, млн. руб.	источник финансирования	предусмотрено бюджетом	объем средств, млн. руб.	источник финансирования	предусмотрено бюджетом	
Объемы финансирования плана мероприятий												
	Всего по проекту		72,54		0	62,15		0	64,74		0	199,43
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Омской области, млн. руб.	54,74		0	27,49		0	28,52		0	110,75
		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн. руб.	17,8		0	34,66		0	36,22		0	88,68
Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
01.01.001 «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в сфере обработки и хранения больших объемов информации для всех организаций и домохозяйств Омской области»												
	Итого по результату		72,54		0	62,15		0	64,74		0	199,43
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Омской области, млн. руб.	54,74		0	27,49		0	28,52		0	110,75



		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн. руб.	17,8		0	34,66		0	36,22		0	88,68
		внебюджетные источники, млн. руб.										

\* - оценка потребности финансирования